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Tagung Bauwirtschaft

Dokumentation des Bauablaufs - Claim Management - Aktuelle Ö-

Normen - Planlieferverzug

Seminar-ID:
21329

Kursinfo: EXPERTE

Veranstaltungsformat: Tagung

Das nehmen Sie mit
Eine korrekt geführte Dokumentation des Bauablaufs ist ein wichtiger Bestandteil jedes

Bauprojekts. Tagesberichte, Störungsmeldungen und eine genaue Aufstellung von

Zusatzleistungen im Bereich der Gemeinkosten sorgen für Klarheit und können im Streitfall für

eine rasche Lösung sorgen. Erfahren Sie außerdem, wie Sie Leistungsabweichungen in der

Bauausführung oder gestörte Bauabläufe richtig aufzeichnen. Im weiteren Verlauf der Tagung

erhalten Sie dazu einen detaillierten Überblick über die neuen Ö-Normen und wie mit einem

Planlieferverzug umzugehen ist. Nutzen Sie die Gelegenheit und tauschen Sie sich mit den

Expert*innen sowie Ihren Kolleg*innen aus der Branche aus. Praxisbeispiele runden die Tagung

ab und liefern Ihnen Lösungsansätze für Problemfälle.

Ihr Programm im Überblick

Dokumentation und Nachweisführung bei gestörten Bauabläufen (RA DDr. Müller)

Charakteristika und typische baubetribliche Folgen des gestörten Bauablaufs

Anspruchsgrundlagen für Mehrkostenforderungen bei gestörten Bauabläufen

Anforderungen an die Nachweisführung bei Ansprüchen infolge gestörter Bauabläufe

Dokumenation von Leistungsabweichungen in der Bauausführung

Praxisbeispiele: Bautagesberichte, Störungsmeldungen, Erfassungstools für Zusatzleistungen

im Bereich der Gemeinkosten
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Dokumenation des Bauablaufs - im Hinblick auf Claim- und Anti-Claim-Management (Bmstr. DI

Schinko)

Formeun und Inhalte der Dokumenation des Bauablaufs für den Auftragnehmer und Auftraggeber

Anforderungen an die Dokumentation im Hinblick auf ein erfolgreiches Claim- und Anti-Claim-

Management / Erfassung des vertraglichen Leistungsumfangs (Bau-SOLL) als Ausgangsbasis

für die Dokumentation von Leistungsabweichungen

Dokumenation von Störungen im Bauablauf / störungsmodifzierter Bauzeitplan (SOLL-,

SOLLTE- und IST-Bauzeitplan)

Fortschreibung von pönalisierten Terminen bei Störungen im Bauablauf

Chancen und Risiken bei der Dokumenation des Bauablaufs

Praxisbeispiele: Darstellung u. Dokumentation der Fortschreibung der Bauzeit bei Störungen im

Bauablauf


Die neuen ÖNORMEN B 2110 / B 2118 und A 2060 im Überblick (DI Gail, Bsc)

Vergleich der wesentlichen Änderungen der einzelnen Normen

Auswirkungen auf die Anwendung der Normen

Verbesserung oder Verschlechterung für den AG / AN

Beachtung bei bestehenden / neuen Verträgen

Brennpunkt "Der Planlieferverzug – in Theorie und Praxis" (DI Gmoser)

Allgemeine Einführung und Grundlagen

Planliefertermin und Planlieferliste

Ursachen für einen Planlieferverzug

Mehrkostenermittlung im Falle eines Planlieferverzug

Praxisbeispiel: Nachweis Planlieferverzug, was ist zu tun?

Interessant für

Bauleitung und Projektsteuerung
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Personen, die mit der Kalkulation und Abwicklung von Bauvorhaben beschäftigt sind

Personen, die mit der Erstellung oder Prüfung von Mehrkostenforderungen wegen

Bauzeitstörungen beschäftigt sind

Ermäßigungen
early,Overrideprice
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Termine & Optionen


