



**WISSEN
MACHT
ERFOLG**

Risiken und Krisen im Projekt

Ein praxisorientierter Umgang

🔔 Darum lohnt sich der Kurs

Trotz guter Planung verlaufen Projekte oft anders als erwartet. Lernen Sie, Risiken und Krisen professionell zu managen und Ihre Projekte solide zu steuern. Ideal für jene, die ihre Fähigkeiten im Umgang mit Projekt-Herausforderungen ausbauen möchten.

Das nehmen Sie mit

Trotz gewissenhafter Planung laufen Projekte selten genau so ab, wie man es sich zu Beginn vorgestellt hat. Der Umstand ist jedoch kein Hinweis auf schlechte Planung oder die Schuld des/der Projektmanager*in. Projekte sind von ihrer Definition Risikobehaftet und vielen unterschiedlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Die Aufgabe eines Projektteams ist es mit Risiken und Krisen adäquat umzugehen und diese zu managen. Risikomanagement beschäftigt sich mit zukünftigen und ungewissen Herausforderungen und versucht sowohl durch präventive Maßnahmen die Projektkontinuität sicherzustellen als auch auf eingetretene Risiken adäquat zu reagieren. Krisenmanagement setzt Maßnahmen zur Bewältigung von aktuellen Problemen, die zu einer Diskontinuität geführt haben, ein.

Ein gutes Projektteam zeichnet sich nicht dadurch aus, dass Projekte exakt nach Plan abgewickelt werden, sondern durch einen professionellen und adäquaten Umgang mit Problemen und Einflüssen aus der Projektumwelt. Sie erfahren in diesem Seminar wie sie Risiken zeitgerecht identifizieren können um präventive Maßnahmen zu planen und welche Unterschiede in der Kommunikation und im Ablauf zwischen Risiko- und Krisenmanagement besteht. Anhand von Fallbeispielen erfahren sie die praktische Umsetzbarkeit von theoretischen Modellen für Risiko- und Krisenmanagement.

Ihr Programm im Überblick

- Risikodefinition | Schritte im Risikomanagement
- Vorgehensweisen zur Risikoidentifizierung
- Qualitative und Quantitative Risikobewertung
- Behandlung von Risiken
- Typische Risiken in Projekten
- Abgrenzung der Krise vom Risiko
- Verlauf von Krisen
- Methoden zur Krisenbewältigung
- Psychologische Aspekte einer Krise
- Krisenkommunikation und -organisation

Interessant für

- Projektmanager*innen

- Projektteammitglieder
- Projektauftraggeber*innen
- Mitarbeiter*innen aus Projektmanagement-Offices (PMO)
- Unternehmensberater*innen
- Führungskräfte

Referent*in



Ing. Alexandra Schermann

Expertin im Bereich Projektmanagement

Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
14.10.2024-15.10.2024	2 Tage	Wien	Präsenz AKTION	€ 1.200,- € 1.080,-

Beratung & Buchung



Michael Hauptstock

+43 1 713 80 24-71 ✉ michael.hauptstock@ars.at