

Das Besprechungsprotokoll im Bauprojekt

Ein wichtiges Werkzeug zur Projektsteuerung

Seminar-ID: **21262**

Veranstaltungsformat: **Seminar**

Das nehmen Sie mit

Wer macht was bis wann? Von der ersten Idee bis zur Abnahme eines Bau-Projektes vergeht einige Zeit. Diese ist u. a. geprägt von zahlreichen Besprechungen. Die dort angefertigten Protokolle sind oft die einzige schriftliche Dokumentation von Vereinbarungen und verteilten Aufgaben. Durch eine sorgfältige Protokollierung mit strukturierter Einordnung entsteht ein wertvoller Datenbestand als Informationsspeicher über das gesamte Projekt, der eine wichtige Voraussetzung für einen reibungslosen Projektverlauf bildet.

Informieren Sie sich bei einem versierten Praktiker, welche Möglichkeiten Ihnen eine gut durchdachte Struktur bietet, um auch über verschiedene Besprechungen hinweg gezielt auf alle Themen zuzugreifen. Lernen Sie, wie Sie Protokolle eindeutig formulieren, damit alle relevanten Informationen leicht aufgefunden und offene Punkte effizient verfolgt werden können. Im Rahmen des Vortrags wird auch auf die besonderen Aspekte der Baubesprechung als Videokonferenz eingegangen.

Ihr Programm im Überblick

- Organisation der Besprechungen
- Formen der Protokollierung
- Struktur der Dokumentation
- Informationsspeicher über den gesamten Projektverlauf
- Projektbeteiligte
- Ähnliche Abläufe: Begehungen, Übergabe, Beweissicherung
- Weitere Informationen im Projekt: Aktennotizen, Bau- und Ausstattungsbeschreibung
- Dokumentation im Sinne der ÖNORM B 2110, B 2118

Sie haben Fragen? ☎ +43 1 713 80 24-0 ✉ office@ars.at 📍 Schallautzerstraße 4, 1010 Wien

Interessant für

- Bauleiter und Oberbauleiter, Bautechniker
- Bauprojektmanager, Bauprojektsteuerer von Bauvorhaben
- Baukoordinatoren
- Mitglieder der Geschäftsführung sowie Niederlassungsleiter von Bauträgern und Bauunternehmen

Termine & Optionen

Sie haben Fragen?  +43 1 713 80 24-0  office@ars.at  Schallautzerstraße 4, 1010 Wien