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Das nehmen Sie mit
Trotz gewissenhafter Planung laufen Projekte selten genau so ab, wie man es sich zu Beginn vorgestellt hat.

Der Umstand ist jedoch kein ein Hinweis auf schlechte Planung oder die Schuld des/der Projektmanager*in.

Projekte sind von ihrer Definition Risikobehaftet und vielen unterschiedlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt.

Die Aufgabe eines Projektteams ist es mit Risiken und Krisen adäquat umzugehen und diese zu managen.

Risikomanagement beschäftigt sich mit zukünftigen und ungewissen Herausforderungen und versucht

sowohl durch präventive Maßnahmen die Projektkontinuität sicherzustellen als auch auf eingetretene Risiken

adäquat zu reagieren. Krisenmanagement setzt Maßnahmen zur Bewältigung von aktuellen Problemen, die zu

einer Diskontinuität geführt haben, ein.

Ein gutes Projektteam zeichnet sich nicht dadurch aus, dass Projekte exakt nach Plan abgewickelt werden,

sondern durch einen professionellen und adäquaten Umgang mit Problemen und Einflüssen aus der

Projektumwelt. Sie erfahren in diesem Seminar wie sie Risiken zeitgerecht identifizieren können um

präventive Maßnahmen zu planen und welche Unterschiede in der Kommunikation und im Ablauf zwischen

Risiko- und Krisenmanagement besteht. Anhand von Fallbeispielen erfahren sie die praktische Umsetzbarkeit

von theoretischen Modellen für Risiko- und Krisenmanagement.

Ihr Programm im Überblick
Risikodefinition | Schritte im Risikomanagement

Vorgehensweisen zur Risikoidentifizierung

Qualitative und Quantitative Risikobewertung

Behandlung von Risiken

Typische Risiken in Projekten

Abgrenzung der Krise vom Risiko

Verlauf von Krisen

Methoden zur Krisenbewältigung

Psychologische Aspekte einer Krise

Krisenkommunikation und -organisation

Interessant für

Projektmanager*innen

Projektteammitglieder

Projektauftraggeber*innen

Mitarbeiter*innen aus Projektmanagement-Offices (PMO)

Unternehmensberater*innen

Führungskräfte

https://ars.at/seminar/332234/
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Referent*in

Ing. Alexandra Schermann

Expertin im Bereich Projektmanagement

Termine & Optionen

DATUM DAUER ORT FORMAT PREIS

14.10.2024-15.10.2024 2 Tage Wien Präsenz € 1.200,-

Beratung & Buchung

ARS Bildungsberatung
+43 1 713 80 24-71 bildungsmanagement@ars.at


