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Darum lohnt sich der Kurs
Bauprojekte stehen heute stärker denn je unter Druck – steigende Kosten, enge Zeitpläne und komplexe

Anforderungen fordern präzises Management. Ein durchdachtes Bauprojekt-Controlling schafft

Struktur, Transparenz und Sicherheit in allen Projektphasen – und sorgt dafür, dass Aufwand sich in

Erfolg verwandelt.

Das nehmen Sie mit
Unkontrollierte Kosten, Bauzeitverzögerungen und Qualitätsmängel gefährden die Rentabilität von

Bauprojekten. Wie lässt sich in diesem Spannungsfeld Transparenz schaffen und wirtschaftliche Stabilität

sichern? Professionelles Bauprojekt-Controlling liefert die Antwort: Es verknüpft technisches,

kaufmännisches und strategisches Wissen zu einem wirksamen Steuerungsinstrument.

Von Qualitätscontrolling über Termincontrolling bis hin zu Kostencontrolling – wir zeigen Ihnen, wie Sie

alle relevanten Aspekte Ihres Bauprojekts optimal im Blick behalten. Sie lernen die Aufgaben des

Projektcontrollings kennen und erhalten einen Überblick über die Besonderheiten der Baubranche. Anhand

von praxisnahen Beispielen wird vermittelt, wie Sie strategisches und operatives Controlling in Ihre

Projekte integrieren. Zudem erhalten Sie wertvolle Einblicke in die Kosten/Nutzen-Relation und wie Sie

diese in Ihren Projekten optimieren können.

Neben den klassischen Controlling-Aufgaben vermittelt das Seminar auch, wie sich digitale

Tools und Datenanalysen effizient in bestehende Abläufe integrieren lassen – ein entscheidender

Wettbewerbsvorteil in einer zunehmend datengetriebenen Bauwirtschaft. So entsteht ein nachhaltiger

Mehrwert, der weit über die reine Kostenkontrolle hinausgeht: Transparenz,

Verlässlichkeit und wirtschaftlicher Erfolg auf jeder Baustelle.

Ihr Programm im Überblick
Bauprojekt-Controlling: Grundlagen, Aufgaben und strategische Einordnung 

Controlling im Bauwesen einordnen und abgrenzen

Unterschiede zwischen operativem und strategischem Controlling verstehen

Welche Aufgaben übernimmt das Bauprojektcontrolling konkret?

Erfolgreiches Bauprojekt-Controlling umsetzen: Instrumente und Methoden 

Grundlagen des Bauprojektcontrollings praxisnah anwenden

Qualitätscontrolling im Bauprojekt gezielt einsetzen

Wie lassen sich Termine und Kosten im Bauprojekt effizient steuern?

Instrumente und Methoden für Qualitäts-, Termin- und Kostencontrolling

Zusammenspiel von Qualität, Zeit und Kosten im Bauprojekt verstehen

Wie gelingt die transparente Steuerung über alle Projektphasen hinweg?

Wirtschaftlichkeit von Bauprojekten 

Kosten-Nutzen-Relation im Bauprojekt bewerten und interpretieren
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Wirtschaftliche Stabilität durch Controlling-Maßnahmen erhöhen

Interessant für

Bauleiter*innen

Projektleiter*innen

Mitarbeiter*innen von ausführenden Bauunternehmen 

Projektsteuerung

Örtliche Bauaufsicht

Bauherrnvertretung

Baukaufleute

Referent*in

Bmst. Ing. Ramona Posel MSc.
Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige

Termine & Optionen

DATUM DAUER ORT FORMAT PREIS

24.08.2026 0.5 Tage Virtual Classroom Online € 510,-

24.08.2026 0.5 Tage Wien Präsenz € 510,-

22.01.2027 0.5 Tage Virtual Classroom Online € 510,-

22.01.2027 0.5 Tage Wien Präsenz € 510,-

02.09.2027 0.5 Tage Virtual Classroom Online € 510,-

02.09.2027 0.5 Tage Wien Präsenz € 510,-

Preise exkl. MwSt.

Beratung & Buchung

Wolfgang Fehr
+43 1 713 80 24-11 bildungsmanagement@ars.at
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