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Darum lohnt sich der Kurs
Wie lassen sich Bautermine realistisch planen, Reserven sinnvoll einbauen und Abläufe transparent

steuern? Die Bauzeitplanung ist das zentrale Steuerungsinstrument für wirtschaftlich stabile

Bauprojekte. Im Praxisworkshop übertragen Sie das Gelernte direkt auf ein Beispiel aus Ihrem eigenen

Unternehmensalltag.

Das nehmen Sie mit
Ein Bauprojekt ohne belastbaren Zeitplan gerät fast zwangsläufig unter Druck – bei Terminen, bei Kosten,

bei der Qualität. Die Bauzeitplanung setzt genau hier an: Sie macht aus einzelnen Bauabschnitten ein

steuerbares System.

Das Seminar beginnt bei den Grundlagen: Vorgänge definieren, Abhängigkeiten erkennen, den kritischen

Weg berechnen und Pufferzeiten realistisch einplanen. Darauf baut das Termincontrolling auf – der Soll-Ist-

Vergleich zeigt, wann Abweichungen entstehen und welche Gegensteuerung tatsächlich wirkt. Auch

die Bedarfsplanung für Personal, Geräte, Material und Finanzmittel wird Teil dieses Steuerungssystems.

Im Zentrum steht ein ausführlicher Praxisworkshop: In Gruppenarbeit entwickeln die Teilnehmer*innen ein

eigenes Bauzeit-Setup – wahlweise anhand eines Beispiels aus dem eigenen Unternehmen, ob Hochbau,

Infrastrukturbau oder Ingenieurbau, und mit der im eigenen Betrieb verwendeten Planungssoftware. Die

abschließende Präsentation und Diskussion der Lösungsansätze macht sichtbar, wie unterschiedlich sich

Bauzeitplanung je nach Projektart umsetzen lässt.

Ihr Programm im Überblick
Bauzeitplanung im Projektumfeld

Arbeitsvorbereitung – Allgemeines (Wann?, Umfang?, Kosten AV?, Nutzen?)

Arbeitsvorbereitung vs. Bauzeitplanung 

Bauzeitplanung im Projektumfeld (Besonderheiten eines Projektes, Bauprojektes)

Projektmanagement (Aufgaben Projektmanager, Bauleiter)

Terminplanung (Organisation, Aufbau, Phasen, Darstellung, Problematik, Terminrisiko)

Grundlagen der Bauzeitplanung

Terminrahmen

Gliederung / Organisation

Abschnittsgrößen

Arbeitsrichtung

Vorgänge definieren

Meilensteine

Vorgangsbeziehungen
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Vorgangsdauer ermitteln

Pufferzeiten / Verzögerungen

Darstellung Vorgänge

Kritischer Weg

Darstellung Terminplan

Planung und Planungsstrategie

Termincontrolling

Soll-Bauzeitplan, Basisplan

Erfassung der Ist-Daten

Terminliste

Soll-Ist Vergleich, Projektverfolgung

Abweichungsanalyse, Maßnahmen

Bedarfsplanung

Grundlagen

Plananforderung

Ermittlung der Planlaufzeiten

Erstellen einer Plananforderung

Personalvorschau, Personalbedarf

Bauzeitplan mit Stundenzuordnung

Gerätebedarf

Materialbedarf

Finanzbedarf

Praxisworkshop

Praxisübung in Form von Gruppenarbeiten

Möglichkeit der Verwendung eines konkreten Beispiels aus ihrem Unternehmen, welches exakt ihrem

Kerngeschäft entspricht (Infrastrukturbau, Hochbau, Ingenieurbau etc.) um damit die Anwendung der

vermittelten Theoriekenntnisse in einem realistischen Szenario zu üben.

Durchführung des Praxisbeispiels mittels der in ihrem Unternehmen verwendeten und den Mitarbeitern

bekannten Planungssoftware (allerdings keine Bedingung).

Abschließende Präsentation und Diskussion der unterschiedlichen Lösungsstrategien

Interessant für

Bauprojektmanager*innen

Bauprojektleiter*innen

Bauleiter*innen

Bautechniker*innen, Polier*innen

Architekt*innen, Planer*innen

Öffentliche Auftraggeber*innen, Behörden
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Referent*in

Dipl.-Ing. (FH) Mag. (FH) Georg Gansfuß
Experte für Bauwirtschaft, Projekt- und Risikomanagement

Termine & Optionen

DATUM DAUER ORT FORMAT PREIS

19.11.2026 1 Tag Virtual Classroom Online € 700,-

19.11.2026 1 Tag Wien Präsenz € 700,-

20.05.2027 1 Tag Virtual Classroom Online € 700,-

20.05.2027 1 Tag Wien Präsenz € 700,-

24.11.2027 1 Tag Virtual Classroom Online € 700,-

24.11.2027 1 Tag Wien Präsenz € 700,-

Preise exkl. MwSt.

Beratung & Buchung

Wolfgang Fehr
+43 1 713 80 24-11 bildungsmanagement@ars.at
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