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Professionelles
Immobilien-
Projektmanagemen
t

WISSEN
MACHT
ERFOLG

Steigern Sie die Effizienz in der

Projektrealisierung
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Jetzt online buchen!Kursinfos
Seminar-ID: 10259

Veranstaltungsformat: Seminar

Das nehmen Sie mit
Unkoordinierte Prozesse führen in der Praxis oft zu Reibungsverlusten und

Beeinträchtigungen in Projekten. Sie entstehen durch Unwissenheit, unklare Ziele, schlechte

Kommunikation oder unklare Aufgabenverteilung. Ein effizientes Projektmanagement kann dies

vermeiden und für eine erfolgreiche Projektumsetzung sorgen. Die zunehmende Spezialisierung

und Arbeitsteilung in den Kernprozessen des Entwickelns, Planens und Bauens erfordert eine

vorgedachte Strukturierung, Planung und Steuerung der Projektprozessabläufe. 

Holen Sie sich das nötige Know-how, um Ihr Unternehmen souverän durch die Planungs- und

Ausführungsarbeiten während der Projektrealisierung zu führen.

Ihr Programm im Überblick
Aufgaben der Projektsteuerung

Planen

Kalkulieren

Steuern

Prüfen

Verteilen

Betreuen

Koordinieren

Realisierungsentscheidung und Genehmigungsplanungen

Aspekte und Gesichtspunkte der Realisierungsentscheidung

Planung, Steuerung, Durchführung und Überwachung

Einreichplanung

HOAI

https://ars.at/seminar/10259/
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Ausführungsplanung

Kostenkalkulation, Terminplanung und Qualitätskontrolle

Termine

Kostenrahmen

Änderungen, Terminverschiebungen

Begleitung aller Genehmigungsprozesse

Auswahl von Partnern vor Ort

Finanzierung

Terminplanung

Kostencontrolling

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Dokumentation und Berichtswesen

Information und Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten

Kommunikationskonzept

Ziele und Grundsätze der Kommunikation und Information

Kommunikations- und Informationssystem

Kommunikation in verschiedenen Projektmanagement-Methoden

Controlling und Dokumentation

Projektcontrolling / Budgetierung

Planung der Flächen, Erlöse, Kosten

Projektrendite

Soll-/Ist Vergleiche, Abweichungsanalysen

Finanzierung und Liquiditsplanung

Laufende Kontrolle und Dokumentation des Bauablaufs und der Ausführungsqualität

Planabweichungen und Projektabschluss

Beseitigung etwaiger Planabweichungen

Projektabschluss

Dokumentation

Projektnachbesprechung
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Interessant für

Führungskräfte sowie Nachwuchsführungskräfte und Senior Immobilienspezialisten von

Immobilienunternehmen

Banken

Versicherungen

Projektentwicklern

Bauträgern

Projektfinanzierern und Investoren

Baukonzernen

Experten mit mindestens 3-5 Jahren spezifischer Immobilienerfahrung

Referent*in

Mag. (FH) Paul Schwarz MA, MRICS

Managing Director bei Your Network GmbH

Wichtige Informationen

Das Seminar ist auch Teil des Lehrgangs Immobilien-Projektentwicklung. Nähere Details dazu

finden Sie unter dem Produkt-Code: 10271

Termine & Optionen

DATUM DAUER ORT FORMAT PREIS

22.08.2024 1 Tag Virtual Classroom Online € 630,-

22.08.2024 1 Tag Wien Präsenz € 630,-
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Beratung & Buchung

Wolfgang Fehr
+43 1 713 80 24-11 wolfgang.fehr@ars.at


