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Ansprüche bei
Leistungsabwei
chungen am
Bau

Dokumentation und Berechnung
von Mehrkosten
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Jetzt online buchen!Kursinfos
Seminar-ID:
10759

Veranstaltungsformat: Seminar

Das nehmen Sie mit
Erfolgreiches Nachtragsmanagement erfordert vertragsrechtliche und bauwirtschaftliche

Kenntnisse, Auch für die Beurteilung von MKF sind diese Kenntnisse unverzichtbar.


Das Seminar zeichnet sich durch die besondere Verbindung von unbedingt notwendigem

theoretischen Wissen und dem Bezug zur Praxis aus. Erläuterung der theoretischen,

rechtlichen und bauwirtschaftlichen Grundlagen sind immer mit Fallbeispielen aus dem

Baualltag verknüpft.

Ihr Programm im Überblick
Anspruchsgrundlagen: Gesetzliche Normallage und ÖNORM B 2110

Das Bau-SOLL (Bauumstände, Preis- und Mengenermittlungsgrundlagen) als Basis für die

Beurteilung einer Leistungsabweichung; von welchen Umständen darf der AN ausgehen

(Beschreibungsrisiko versus Kalkulationsrisiko)

Darlegung der Auswirkungen einer Ursache (die Störung) auf den Bauablauf und die Kosten bzw.

die Leistungsfrist (Kausalitätsfragen)

Anforderungen an die Dokumentation

Aufbau und Inhalt

Besonderheiten bei Leistungsabweichungen

Einheitspreisvertrag und Pauschalvertrag - Unterschiede und Risiken

Besonderheiten von Pauschalvereinbarungen (Typenvielfalt; Mengen- und Leistungsrisiko)

Verzug und Pönale

Berechnungsmethoden und -modelle mit Hinweisen auf die erforderliche Dokumentation

Leistungsänderung und die Fortschreibung der Preis- und Kostengrundlagen

Methoden zur Ermittlung des Produktivitätsverlustes bei Leistungsstörungen

Kennzahlenmethode

https://ars.at/seminar/10759/
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SOLLTE-IST-Vergleich und Referenzstreckenmethode

20 %-Klausel der ÖNORM B 2110

Nachteilsabgeltung bei entfallener Leistung

Baustellengemeinkosten und Bauzeitverlängerung

Fallbeispiele bilden einen wesentlichen Teil dieses  Seminars. Die Beispiele sind so aufgebaut, dass

ein spezifisches bautechnisches Wissen nicht Voraussetzung für das Verständnis ist.

Interessant für

Personen, die bei der Abwicklung von Bauvorhaben mit dem Themenbereich

Mehrkostenforderung konfrontiert sind

Referent*in

DI Markus Gail BSc

Prokurist und Gesellschafter der Bauwirtschaftliche Beratung GmbH

Termine & Optionen

DATUM DAUER ORT FORMAT PREIS

10.12.2024 1 Tag Virtual Classroom Online € 640,-

10.12.2024 1 Tag Wien Präsenz € 640,-

Beratung & Buchung

Wolfgang Fehr
+43 1 713 80 24-11 wolfgang.fehr@ars.at


