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B 2118 in der Praxis
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Jetzt online buchen!Kursinfos
Seminar-ID:
32084

Veranstaltungsformat: Seminar

Das nehmen Sie mit
ÖNORM B 2110 und B 2118 - eNORM wichtig


Doch was steht eigentlich in diesen Normen und wie sind sie aufgebaut? Unsere Experten leiten

Sie anhand von Praxisbeispielen durch den ÖNORM-Vertrag – von der Ausschreibung, über die

Kalkulation bis zur Vergabe. Gehen Sie gemeinsam den Ablauf eines Bauvorhabens durch und

erfahren Sie alles zur Geltendmachung und Prüfung von Mehrkostenforderungen.


Nach den Erfahrungen der Vortragenden tritt das oftmals aggressive „Claim-Management“

zwischenzeitig immer mehr in den Hintergrund und wird sogar häufig von Auftragnehmern

selbst abgelehnt. Deshalb präsentieren sie hier bewusst nicht einseitiges „Claim-Management“

oder „Anti-Claim-Management“. Die Einbeziehung der ÖNORM B 2118 garantiert einen

Mehrwert gegenüber Standardseminaren, welche nur die ÖNORM B 2110 behandeln. Durch die

Kombination eines technischen Sachverständigen und eines Juristen als Vortragende, richtet

sich das praxisbezogene Seminar v. a. an Techniker und Unternehmer und dabei gleichsam an

Vertreter bzw. Angestellte von Auftragnehmern, wie auch Auftraggeber und deren Berater (z.

B. Architekten).

Ihr Programm im Überblick
Struktur und Inhalt von ÖNORM B 2110 und B 2118

Wie verwende ich die ÖNORM b 2110/2118 richtig im Bauvertrag?

Kalkulation eines Angebotes für den AN

Vorbereitung, Ausschreibung und Vergabe eines ÖNORM-Vertrages für den AG

Bauabwicklung nach ÖNORM B 2110/B 2118 mit Beispielen und Mustern

Was sind Leistungsabweichungen? Was sind Störungen der Leistungserbringung? Wann kann der

AN berechtigt eine Mehrkostenforderung legen?

Ablauf des Bauvorhabens von Ausschreibung bis Übergabe und Schlussfeststellung

Geltendmachung und Prüfung von Mehrkostenforderungen (MKF) nach ÖNORM B 2110/B 2118

https://ars.at/seminar/32084/
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Interessant für

Kalkulanten

Bauleiter

Projektleiter

Firmenbauleiter

Rechtsanwälte (Spezialrichtung Bau)

Örtliche Bauaufsicht

Unternehmer aus Bau- und Baunebengewerbe

Architekten

Termine & Optionen

DATUM DAUER ORT FORMAT PREIS

Beratung & Buchung

Wolfgang Fehr
+43 1 713 80 24-11 wolfgang.fehr@ars.at


